

(別添 2)

【南城市役所】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

令和 6 年度 7 月時点における南城市立小中学校でのネットワークアセスメント調査の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和 6 年 4 月)を超える学校数は 0 校であり、総学校数に占める割合は 0 %である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

南城市においては、市内小中学校における校内ネットワークの設計及び構築を委託する事業者と連携して令和 6 年 7 月にネットワーク速度について現地調査を実施している。ネットワーク速度の調査結果として全ての学校において文部科学省が推奨する帯域に満たない状況でありネットワーク機器の入れ替えやプロバイダ契約の見直しを行い令和 7 年度中に課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和 7 年度中には対象校を絞ってネットワーク機器の入れ替え及び契約プロバイダの変更等を計画しネットワーク速度の改善について調査を進めていく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和 6 年 7 月に実施したネットワークアセスメントの結果に基づき、令和 7 年度は一部の学校でネットワーク機器の取り替えを実施し改めてネットワークアセスメント調査を実施する。令和 7 年度以降にネットワーク改善に向けて検討を進め、必要なネットワーク速度の確保に取り組む。